UFFICIO DI GABINETTO
ARRIVO 09 AGO. 2012

Comune di Altamura
Protocollo Generale
ENTRATA - 09/08/2012 - 0040513
11091489

COMUNE DI ALTAMURA
PROTOCOLLO GENERALE
09 AGO. 2012
IN ARRIVO

Provincia di Bari

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Via Castromediano, 138 – 70126 BARI – tel. 0805412823 – fax 0805412873

* * * * * * * * * * * * * * *

RACC A/R
Anticipata via fax 0803141502

Al Sig. SINDACO
Comune di ALTAMURA
p.zza Repubblica
70022 - Altamura

p.c.c. Al Sig. Assessore al Territorio
Comune di ALTAMURA
p.zza Repubblica
70022 - Altamura

p_ba
AOO PROVINCIA DI BARI
Edilizia Pubblica

PG 0137752 del 07/08/2012
Flusso : Uscita

Al Comune di Altamura
c.a. Dir. VI Settore – Lavori Pubblici
Dott. Ing. B. MAIULLARI

p.c. Al Sig. Presidente della Provincia
Al Sig. Assessore all'Edilizia Pubblica
Al Sig. Direttore Generale
LORO SEDI

Inviata via fax 0805380272

Alla DEBAR Costruzioni S.p.A.
Via delle Magnolie
70026 – Modugno

OGGETTO: Leasing in costruendo relativo alla *"Realizzazione di un Edificio scolastico da adibire ad istituto professionale a 12 aule normali, su un area sita in Altamura alla S.P. 151 per Ruvo, ricadente in zona agricola E1 del vigente PRG, in catasto al foglio 127, p.lle 244-245-246* – Variante al progetto definitivo
Richiesta riscontro ns nota del 2.07.2012 prot. n. 114921 - SOLLECITO

Con la presente si sollecita il riscontro alla nota in oggetto indicata relativa alla variante al progetto definitivo inoltrata dall'ATI in data 18.06.2012, ribadendo l'imminente scadenza dei tempi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 settembre 2012, pena l'annullamento dell'intervento.

Considerati i vari adempimenti amministrativi già rappresentati con la nota di cui sopra e visti gli ormai esigui tempi a disposizione, corre l'obbligo da parte del sottoscritto manifestare serie perplessità sulla realizzabilità dell'intervento.

Distinti Saluti

PROVINCIA DI BARI · SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Il Dirigente
(Ing. Venturo CARELLA)